

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE TI 1:

1.1 ¿Qué es la administración de proyectos?



CUATRIMESTRE: OCTAVO

FACILITADOR: BRENDA JUAREZ
SANTIAGO



ÍNDICE

<i>Introducción</i>	<i>2</i>
<i>Usted se encuentra en.....</i>	<i>2</i>
<i>1.1 ¿Qué es la administración de proyectos?.....</i>	<i>3</i>
<i>Beneficios.....</i>	<i>4</i>
<i>Bibliografía</i>	<i>5</i>

TABLA DE ILUSTRACIONES

<i>Figura 1 Usted se encuentra en.....</i>	<i>2</i>
--	----------

INTRODUCCIÓN

En esta unidad se estudian los temas, como explicar diversos conceptos clave para entender mejor la unidad, un ejemplo sería el de administración de proyectos de Tecnologías de la información.

Todo esto con el fin de que el lector tenga la facilidad de comprensión lectora y comenzar con el plan de estudios competente.

Anexaremos links para que puedan indagar más en el conocimiento si es necesario, como una opción de aprendizaje.

El alumno será capaz de comprender una lectura relacionada a la administración de proyectos.

USTED SE ENCUENTRA EN:




Figura 1 Usted se encuentra en


UNIDAD 1 MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE TI.

1.1 ¿QUÉ ES LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS?



Concepto

La gestión de proyectos de tecnologías de información (TI) es el proceso de planear, organizar y delimitar la responsabilidad de la realización de las metas específicas de TI de una organización. La gestión de proyectos de TI incluye la supervisión de los proyectos de desarrollo de software, instalaciones de hardware, actualizaciones de red, despliegues de computación en nube y virtualización, proyectos de gestión de datos y análisis de negocios, y la implementación de servicios de TI. (Javier, 2012)



Otro concepto de refuerzo:

La aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades y procesos del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo.
(Mujica, 2014)




Puede visitar:

<https://prezi.com/qc8um87d4mn2/gestion-de-proyectos->

UNIDAD 1 MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE TI.

BENEFICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS



La gestión profesional de proyectos puede maximizar los resultados y facilitar la generación de información para la toma de decisiones, asegurando la materialización de los resultados esperados.

El principal

- Asegurar que el producto, resultado del proyecto, esté claramente definido y acordado por todas las partes implicadas.
- Gestionar las expectativas de la gente relacionada o afectada con el proyecto.
- Permitir que los objetivos del proyecto estén claramente definidos e integrados perfectamente dentro de los objetivos empresariales de la organización.
- Facilitar el que la responsabilidad de cada parte del proyecto esté perfectamente clara, asignada y acordada.
- Fomentar la utilización de buenas técnicas de planificación y animar a hacer estimaciones más precisas.
- Dar confianza al demostrar un control visible. (Gonzalez, 2012)

Bibliografía

Gonzalez, M. E. (26 de septiembre de 2012). *Avanza proyectos*. Obtenido de Avanza proyectos:
<http://www.avanzaproyectos.com/beneficios-de-la-gestion-de-proyectos/>

Javier, G. (26 de mayo de 2012). *Searchdatacenter*. Obtenido de Searchdatacenter:
www.searchdatacenter.com

Mujica, R. O. (11 de julio de 2014). *Prezi*. Obtenido de Prezi:
<https://prezi.com/qc8um87d4mn2/gestion-de-proyectos-informaticos/>