

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE TI 1:

Administración del tiempo del proyecto



CUATRIMESTRE: OCTAVO

NOMBRE DEL PROFESOR: BRENDA
JUAREZ SANTIAGO



ÍNDICE

<i>Introducción</i>	<i>2</i>
<i>Usted se encuentra en.....</i>	<i>2</i>
<i>Administración del tiempo.....</i>	<i>3</i>
<i>Concepto.....</i>	<i>3</i>
<i>Proceso por los cuales está compuesto.....</i>	<i>3</i>
<i>¿Cómo afecta el tiempo a la gestión de proyectos?.....</i>	<i>4</i>
 <i>Bibliografía</i>	 <i>5</i>

TABLA DE ILUSTRACIONES

<i>Figura 1 Usted se encuentra en.....</i>	<i>2</i>
--	----------

INTRODUCCIÓN

En esta unidad se abarcará el tema de administración del tiempo del proyecto.

Consta de dos temas principales:

- Identificar las actividades requeridas en la realización de un proyecto de T.I.
- Describir la secuencia, tiempos y prioridad de las actividades de un proyecto de T.I.
- Describir el uso de los diagramas de ruta crítica.

El alumno determinará las actividades y tiempos de ejecución de cada una de ellas para realizar el proyecto de T.I., en el tiempo establecido.

USTED SE ENCUENTRA EN:




Figura 1 Ubicación de lectura


Fuente: Elaboración propia

3. Administración del tiempo del proyecto

No es fácil y está en muchos de nuestros propósitos. La administración del tiempo se convierte en uno de los puntos más importantes, no sólo en la gestión de proyectos sino en la gestión de nuestra vida. Ahora, en estas fechas más que nunca, conviene pararse a pensar cuánto tiempo dedicamos realmente a los nuestros.

Para ello, desde herramientas como estas, intentamos cada día reducir al mínimo la gestión de tu trabajo, para que dediques el máximo a lo que verdaderamente es importante para ti.

Una buena administración del tiempo en proyectos puede significar un ahorro considerable de costes y paciencia. Si automatizamos nuestra gestión estaremos dando un paso de gigante para alcanzar una productividad adecuada. (Sinnaps, 2015)



Otra Definición

La definición de la actividad involucra identificar y documentar las actividades que deben ser desarrolladas para producir los entregables y subentregables identificados en el (WBS). (PMBOK, 2016)

¿Cómo afecta el tiempo a la gestión de proyectos?

En determinados tipos de empresa, según su actividad, es primordial medir cómo se reparten los tiempos de trabajo en los diferentes proyectos.

Si una organización funciona bien es porque la gestión de proyectos que tiene es óptima. La suma de proyectos positivos influye en los resultados globales de la compañía y la administración correcta del tiempo juega un papel importante en el devenir de los proyectos. (Wrokmeter, 2015)

Contar con una herramienta para gestionar proyectos nos va a ayudar entre otras cosas a conocer de forma automática y objetiva el tiempo dedicado a cada uno de nuestros proyectos y saber la relación entre el esfuerzo dedicado y la recompensa obtenida. Así, podremos detectar en cualquier momento la situación real del proyecto, comprobar si es interesante en cuanto a rentabilidad y ver si el proyecto principal para la organización es al que más tiempo dedicamos.

Cita

Elementos encontrados en:

<https://es.workmeter.com/blog/la-administración-del-tiempo-es-vital-en-la-gestión-de-proyectos>

Bibliografía

- PMBOK. (24 de agosto de 2016). *oocities*. Obtenido de oocities:
http://www.oocities.org/w_peart/GerenciaDeOperaciones/Administraciondeltiempoenelproyecto.htm#_Toc44990423
- Sinnaps*. (14 de mayo de 2015). Obtenido de Sinnaps: <https://www.sinnaps.com/blog-gestion-proyectos/administracion-tiempo>
- Wrokmeter*. (28 de octubre de 2015). Obtenido de Workmeter:
<https://es.workmeter.com/blog/la-administración-del-tiempo-es-vital-en-la-gestión-de-proyectos>