

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE TI 1:

2.1 Definición del objetivo del proyecto



CUATRIMESTRE: OCTAVO
FACILITADOR: BRENDA JUAREZ
SANTIAGO



ÍNDICE

<i>Introducción</i>	<i>2</i>
<i>Usted se encuentra en.....</i>	<i>2</i>
<i>2.1 Definición del objetivo de proyecto.....</i>	<i>3</i>
<i>Solución al problema.....</i>	<i>3</i>
<i>Ejemplo.....</i>	<i>4</i>
<i>Factores claves a la hora de definir un objetivo.....</i>	<i>4</i>
<i>Formulación de objetivos.....</i>	<i>5</i>
<i>Características de los objetivos.....</i>	<i>5</i>
<i>Conclusión.....</i>	<i>6</i>
 <i>Bibliografía</i>	 <i>7</i>

TABLA DE ILUSTRACIONES

<i>Figura 1 Usted se encuentra en.....</i>	<i>2</i>
<i>Figura 2 Ejemplo de un objetivo.....</i>	<i>4</i>
<i>Figura 3 Descripción de los objetivos.....</i>	<i>4</i>
<i>Figura 4 Características de los objetivos.....</i>	<i>6</i>

INTRODUCCIÓN

En esta unidad se estudia el tema de objetivo en un proyecto de TI, el porqué es importante tener en cuenta los objetivos desde el principio de todo este proceso. Como se forman los objetivos es un tema que se debe entender para que el alumno tenga la capacidad de formar los objetivos en su vida diaria y aplicarlos a los proyectos de TI.

Las características de los objetivos de forma general engloban cinco cualidades que estos deben de tener.

USTED SE ENCUENTRA EN:




Figura 1 Ubicación de lectura

Fuente: Elaboración propia

UNIDAD 2 ADMINISTRACIÓN DE LA INTEGRACIÓN Y ALCANCE DE PROYECTOS DE TI

2.1 Definición del objetivo de proyecto



¿Por qué es bueno
definir los objetivos de
un proyecto?

Los proyectos de tecnología de información (TI), como cualquier otro proyecto, empiezan con metas y objetivos. La definición de los beneficios que se esperan obtener como resultado de la implementación de la tecnología siempre se hacen, con mayor o menor rigurosidad, pero siempre se plantean los beneficios esperados. A los beneficios esperados, les agregan los costos y tiempos proyectados para predecir el retorno sobre la inversión del proyecto, como en cualquier otro proyecto.

Desafortunadamente, cuando finalmente termina el proyecto, no siempre se regresa a verificar el grado de satisfacción de los objetivos iniciales. Primero los proyectos tienden a durar más de lo esperado (aun sabiendo que van a durar más de lo esperado), los costos tienden a ser, por consiguiente, mayores y los beneficios no siempre son obvios y casi nunca son inmediatos. (Camacho, 2011)

Solución al problema

CITA

Datos encontrados
en:

<http://www.nacion.com/archivo/objetivos-y-logros-en-proyectos-de-ti/WCUPDTNDC5DLJMPXF2PAT3LCMA/story/>

Para resolver este dilema, lo primero es tener objetivos claros y cuantificados. Si quisiéramos, por ejemplo, automatizar las compras públicas con el objetivo de reducir el papeleo involucrado en el proceso, haríamos el sistema de una manera pero si, por el contrario, el objetivo fuera aumentar la cantidad de oferentes para reducir los precios que paga el Estado por bienes y servicios, el sistema se haría de una manera muy diferente. En ambos casos, se debe siempre verificar el grado de cumplimiento de los objetivos iniciales, no solo al finalizar el proyecto, sino también, y tal vez más importante, durante toda la ejecución del proyecto.

Ejemplo:




Figura 2 Ejemplo de un objetivo

Fuente: elaboración propia

Factores claves a la hora de definir un objetivo

Los objetivos son:





Figura 3 Descripción de los objetivos

Fuente: https://prezi.com/_cf16ffd6rpc/objetivos-del-proyecto-de-ti/

Formulación de objetivos



- Deben ser redactados en 3ra persona.
- Se usan verbos en infinitivo (terminados en ar-er-ir) (pastor, 2014)

Características de los objetivos

Características				
Específicos	Medibles	Acordados	Realistas	Oportunos

Figura 4 Características de los objetivos

Fuente: Elaboración propia

Conclusión

La comparación entre logros y objetivos, debe ser obligación en todas las organizaciones, durante y después del proyecto. En el caso de las organizaciones públicas, dichas comparaciones se deberían publicar en Internet todos los meses: monto asignado, monto invertido a la fecha, beneficios esperados y logrados a la fecha, riesgos detectados, riesgos mitigados, etc. Este grado de transparencia en la ejecución de proyectos (no solo los de TI) sería un paso enorme en la dirección adecuada para ejecutar más proyectos, administrar mejor los riesgos y lograr mejores resultados.

Bibliografía

- Camacho, M. (4 de mayo de 2011). *La nación*. Obtenido de La nación:
<http://www.nacion.com/archivo/objetivos-y-logros-en-proyectos-de-ti/WCUPDTNDC5DLJMPXF2PAT3LCMA/story/>
- pastor, I. (25 de enero de 2014). *Prezi*. Obtenido de Prezi:
https://prezi.com/_cf16ffd6rpc/objetivos-del-proyecto-de-ti/