

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE TI 1:

1.3 Elementos del proceso administrativo



CUATRIMESTRE: OCTAVO

FACILITADOR: BRENDA JUAREZ
SANTIAGO



ÍNDICE

<i>Introducción</i>	2
<i>Usted se encuentra en</i>	2
<i>Gestión de la integración del proyecto</i>	3
<i>Procesos de la gestión de integración de proyectos</i>	3
<i>Gestión del alcance de proyecto</i>	4
<i>Bibliografía</i>	5

TABLA DE ILUSTRACIONES

<i>Figura 1 Usted se encuentra en</i>	2
<i>Figura 2</i> Proceso de la gestión de integración.....	3
<i>Figura 3</i> Proceso de la gestión de alcance de proyecto.....	5

INTRODUCCIÓN

En esta unidad se abordarán temas relacionados a la integración y alcance de un proyecto de TI, tomando en cuenta que serán dos procesos, el de integración y después el de alcance.

También se identificarán los elementos claves para realizar este proceso de administración de proyectos de TI.

El alumno establecerá el objetivo y alcance del proyecto de T.I. considerando los elementos identificados en el proyecto, para elaborar el plan de desarrollo.

USTED SE ENCUENTRA EN:




Figura 1 Usted se encuentra en

2. Administración de la integración y alcance de proyectos de TI

Gestión de la integración del proyecto



La gestión de la integración del proyecto incluye los procesos y actividades necesarias para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de la dirección de proyectos dentro de los grupos de procesos de dirección de proyectos.



En el contexto de la dirección de proyectos, la integración incluye características de unificación, consolidación, articulación, así como las acciones integradoras que son cruciales para la terminación del proyecto, la gestión exitosa de las expectativas de los interesados y el cumplimiento de los requisitos. (Slideshare, 2014)

Procesos de la gestión de la integración de proyectos

Desarrollar el acta de constitución del proyecto

- Es el proceso que consiste en desarrollar un documento que autoriza formalmente un proyecto o una fase y documentar los requisitos iniciales que satisfacen las necesidades y expectativas de los interesados.

Desarrollar el plan para la dirección del proyecto

- Es el proceso que consiste en documentar las acciones necesarias para definir, preparar, integrar y coordinar todos los planes subsidiarios.

Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto

- Es el proceso que consiste en ejecutar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto para cumplir con los objetivos del mismo.

Monitorear y controlar el trabajo de proyectos

- Proceso que consiste en monitorear, revisar y regular el avance a fin de cumplir con los objetivos de desempeño definidos en el plan para la dirección del proyecto.

Realizar el control integrado de cambios

- Consiste en revisar las solicitudes de cambios, aprobar y gestionar los cambios en los entregables, en los documentos del proyecto y en el plan para la dirección de proyecto.

Cerrar proyecto o fase

- Es el proceso que consiste en finalizar todas las actividades en todos los grupos de procesos de dirección de proyectos para completar formalmente el proyecto o una fase del mismo.

Figura 2 Proceso de la gestión de integración

Fuente: Elaboración propia

Gestión del alcance del proyecto



Figura 3 Proceso de la gestión de alcance de proyecto

Fuente: Elaboración propia

Bibliografía

Slideshare. (9 de junio de 2014). Obtenido de Slideshare:

<https://es.slideshare.net/forattini123/gestin-de-integracin-y-alcance-de-proyectos>