ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE TI 1:

1.3 Elementos del proceso administrativo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN JUAN DEL RÍO

CUATRIMESTRE: OCTAVO

FACILITADOR: BRENDA JUAREZ SANTIAGO

ÍNDICE

Introducción 2

Usted se encuentra en.....2

1.3 Elementos del proceso administrativo.....3

Razones para la administración de proyectos.....4

Otros elementos por los cuales se da la administración de proyectos.....4

Bibliografía 5

TABLA DE ILUSTRACIONES

Figura 1 Usted se encuentra en..... 2

Figura 2 Elementos para el proceso de administración de proyectos de TI.....3

Figura 3 Otros elementos de la Administración de proyectos.....5

INTRODUCCIÓN

En esta unidad se estudian los temas acerca de los elementos para llevar acabo del proceso administrativo para aplicarlos en proyectos de TI.

Partiendo de los principales motivos por los cuales se necesita el proceso de administración.

También las razones del proceso de administración.

El alumno será capaz de conocer los conceptos de administración de proyectos, así como sus elementos para su aplicación en el ámbito laboral.

USTED SE ENCUENTRA EN:



Figura 1 Usted se encuentra en

UNIDAD 1 MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE TI.

1.3 Elementos clave para el proceso de administración de proyectos de TI



Figura 2 Elementos para el proceso de administración de proyectos de TI
Fuente:https://prezi.com/wxdfkh0mc9rk/administracion-de-proyectos-de-ti/

Razones para la administración de proyectos

Las solicitudes de proyectos de software están motivadas por uno de los siguientes tres objetivos:

1. **Resolver un problema:** Actividades, procesos o funciones que en la actualidad o en el futuro no satisfacen los estándares de desempeño o las expectativas y para lo cual es necesario emprender un proyecto de desarrollo de software.

2. **Aprovechar una oportunidad:** Un cambio para ampliar o mejorar el rendimiento económico de la organización y su competitividad en el mercado en el cual se desenvuelve.

3. **Dar respuestas a ejecutivos:** Proporcionar información en respuesta a órdenes, solicitudes o mandatos provenientes de una autoridad legislativa o administrativa de la organización. (Basares, 2013)

Otros elementos por los cuales se da la administración de proyectos

Capacidad: Las acciones que una empresa pueda emprender en un mercado globalizado necesita está influenciado por la capacidad que ésta tenga para responder a las necesidades de cientos, miles o millones de clientes.

Control: El control de las operaciones y la administración se relaciona con los sistemas de información.

Comunicación: Los sistemas de información amplían la comunicación entre distintas aplicaciones y facilitan su integración.

Costos: Los sistemas de información juegan un papel importante en la vigilancia y reducción de los costos de operación.

Ventaja competitiva: Una organización puede ganar ventaja competitiva a través de sus sistemas de información

Figura 3 Otros elementos de la Administración de proyectos
Fuente:https://prezi.com/wxdfkh0mc9rk/administracion-de-proyectos-de-ti/

El PMBOK describe la naturaleza de los procesos de dirección de proyectos en términos de su integración, las interacciones dentro de ellos, y sus propósitos. Estos procesos se dividen en cinco grupos, definidos como los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos:

1. Grupo de Procesos de Iniciación.
2. Grupo de Procesos de Planificación.
3. Grupo de Procesos de Ejecución.
4. Grupo de Procesos de Seguimiento y Control.
5. Grupo de Procesos de Cierre

Bibliografía

Basares, M. (14 de mayo de 2013). *UCAB.* Obtenido de UCAB: https://sites.google.com/site/gpsguayana/contenido/fundamentos-de-planificacion-de-tecnologia-de-informacion/planeacion-de-proyectos-de-ti