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INTRODUCCIÓN 

 

En esta unidad se abordarán temas relacionados al concepto de administración de 

proyectos de TI, así como sus beneficios.  Se tomarán puntos importantes para la base de 

un ciclo de vida de un proyecto de TI. 

También se identificarán los elementos claves para realizar un proceso de administración 

de proyectos de TI.  

Esquematizar el ciclo de vida de un proyecto de T.I. en una organización.  
 

El objetivo de esta unidad, es que el alumno estructurará un proceso de administración 

de proyectos de T.I., para determinar las actividades del mismo.  

Usted se encuentra en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Administración 
de proyectos de 

T.I.

Unidad 4. 
Administración del 
costo y calidad del 

proyecto de T.I.

Unidad 3. 
Administración del 

tiempo del proyecto

Unidad 2. Administración de 
la integración y alcance de 

proyectos de T.I.

Unidad1. Modelo de 
administración de proyectos de 

T.I.

1.1¿Qué es 
administración 
de proyectos?

1.2 Ciclo de vida 
de un proyecto 

de T.I

1.3 Elementos 
clave para este 

proceso

Usted está en la materia 

administración de 

proyectos unidad 1 

 

Figura 1 Ubicación de lectura                       Fuente: Elaboración propia 



1. Modelo de administración de proyectos de TI 

 

Concepto y antecedentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

La gestión de proyectos de TI incluye la supervisión de los proyectos de desarrollo de software, 

instalaciones de hardware, actualizaciones de red, despliegues de computación en nube y 

virtualización, proyectos de gestión de datos y análisis de negocios, y la implementación de 

servicios de TI. (Rouse, 2015) 

Además de los problemas normales que pueden causar que un proyecto fracase, los factores que 

pueden afectar negativamente el éxito de un proyecto de TI incluyen avances en la tecnología 

durante la ejecución del proyecto, cambios a la infraestructura que impactan la seguridad y la 

gestión de datos, y relaciones de dependencia desconocidas entre hardware, software, la 

infraestructura de red y los datos. 

 

 

 

La administración de proyectos es 
una metodología usada a nivel mundial, 
por empresas e instituciones para 
alcanzar objetivos en un tiempo 
determinado.  

La administración de proyectos, en su 
forma moderna, comenzó a afianzarse 
hace solo apenas unas décadas. A partir 
de principios de los años sesenta, las 
empresas y otras organizaciones 
comenzaron a observar las ventajas de 
organizar el trabajo en forma de 
proyectos. (Hernandez, 2014) 
 

Concepto general  

Antecedentes  



Otros conceptos básicos 
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Administración: 

Proceso de 
matar objetivos 
a través de las 

personas.

Proyecto:

Conjunto de 
actividades a 
realizar para 
alcanzar un 

objetivo.

Estratégia:

Ruta o camino 
que se sigue 

para alcanzar un 
objetivo.

Objetivo: 

Aquello que se 
desea conseguir 

mediante un 
conjunto de 
actividades.

Meta: 

Es lo que se 
desea lograr en 

términos 
cuantitativos.

Figura 2 Conceptos básicos                        Fuente: Elaboración propia 


