

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE TI 1:

2.3 Alcance de un proyecto de TI



CUATRIMESTRE: OCTAVO

**FACILITADOR: BRENDA JUAREZ
SANTIAGO**



ÍNDICE

<i>Introducción</i>	<i>2</i>
<i>Usted se encuentra en.....</i>	<i>2</i>
<i>2.3 Alcance de un proyecto de TI.....</i>	<i>3</i>
<i>Concepto.....</i>	<i>3</i>
<i>Objetivos.....</i>	<i>3</i>
<i>Definir alcance.....</i>	<i>4</i>
<i>Elementos.....</i>	<i>4</i>
 <i>Bibliografía</i>	 <i>5</i>

TABLA DE ILUSTRACIONES

<i>Figura 1 Usted se encuentra en.....</i>	<i>2</i>
--	----------

INTRODUCCIÓN

En esta unidad se abarcará el tema de alcance de un proyecto de TI, empezando por definir que es el alcance de un proyecto y cuál es su finalidad para que el alumno pueda aplicarlo en los proyectos a futuro de TI.

Se explicarán los cuatro objetivos que tiene el alcance de un proyecto para entender mucho mejor el contexto y los elementos que el alumno necesita para llevar a cabo la determinación de un alcance de TI.

USTED SE ENCUENTRA EN:



Figura 1 Ubicación de lectura

Fuente: Elaboración propia

UNIDAD 2 ADMINISTRACIÓN DE LA INTEGRACIÓN Y ALCANCE DE PROYECTOS DE TI

2.3 Alcance de un proyecto de TI

Concepto: Se utiliza para definir lo que está dentro y fuera de las fronteras de un proyecto es decir el alcance de los puntos que entran y que no entran en el proyecto.
(arciniega, 2015)

¿Cuáles son los objetivos?

CITA

<https://es.slideshare.net/forattini123/gestin-de-integracin-y-alcance-de-proyectos>

La gestión del alcance del proyecto incluye los procesos necesarios para garantizar, que el proyecto incluya todo (y únicamente todo) el trabajo requerido para completarlo con éxito.

Existen 4 objetivos de la gestión de alcance del proyecto:

- Mejorar la exactitud en la estimación de costo y tiempo.
- Definir una línea de base para medición y control del proyecto.
- Facilitar la asignación de roles y responsabilidades. (arciniega, 2015)

El principal objetivo sería:

El objetivo principal de la gestión del alcance del proyecto es definir y controlar que se incluya y que no se incluye en el proyecto.

Definir el alcance

Es el proceso que consiste en desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto. La preparación de una declaración detallada del alcance del proyecto es fundamental para su éxito, y se elabora a partir de los entregables principales, los supuestos y las restricciones que se documentan durante el inicio del proyecto. (Forattini, 2014)

Elementos para el alcance de un proyecto de TI

Elementos para el alcance de un proyecto:

La declaración del alcance del proyecto también proporciona un entendimiento común del alcance del proyecto entre los interesados en el proyecto.

ELEMENTOS

- Procesos del ciclo de vida que están dentro y fuera del alcance.
- Tipos de datos que están dentro y fuera del alcance (financieros, ventas, costos, empleados, etc.).
- Fuentes de datos o bases de datos que están dentro y fuera del alcance (facturación, nómina, activos, etc.).
- Organizaciones que están dentro y fuera del alcance (Recursos humanos, manufactura, proveedores, etc.).
- Funcionalidades que están dentro y fuera del alcance (Soporte de decisiones, captura de datos, reportes de gestión, etc.).

Bibliografía

arciniega, F. (10 de julio de 2015). *Fernandoarcieniega*. Obtenido de Fernandoarcieniega:
<http://fernandoarcieniega.com/alcance-de-un-proyecto-de-ti/>

Forattini. (9 de junio de 2014). *Slideshare*. Obtenido de Slideshare:
<https://es.slideshare.net/forattini123/gestin-de-integracin-y-alcance-de-proyectos>